

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Enfidha

Période (trimestre) : 3^{ème} trimestre/2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:

*** Projets dans le cadre du PAI 2016**

- ✓ Projet de construction d'un centre commercial: Phase d'exploitation (pourcentage de construction 100%).
- ✓ Projet de voirie: En cours d'exploitation

*** Projets dans le cadre du PAI 2017**

- ✓ Projet de voirie: Phase d'exploitation
- ✓ Projet d'aménagement d'un stade de quartier: En cours de travaux.

*** Projets dans le cadre du PAI 2018**

- ✓ Projet de voirie : En cours de travaux (pourcentage de travaux 60%)
- ✓ Projet d'éclairage public : En cour de conception.
- ✓ Entretien et maintenance d'un local (Manzel Fateh): Arrêt des travaux.

*** Projets dans le cadre du PAI 2019**

- ✓ Projet de voirie : En cours de dépouillement.

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant le 1^{er} trimestre :

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1/ 2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial	490	364210.540	-	-	364210.540		Boulevard de l'environnement	X	
2/ 2016	Projet de voirie	337	276379.352	87	-	110	Autofinancement 79379.352	Cité Ettahrir		X
3/ 2017	Projet de voirie	500	516	87	-	200	Autofinancement: 229	<u>Zone 1</u> : Rue alwifek-rue almawada-rue karkna-rue alfahs- <u>Zone 2</u> : Cité des jardins- rue attej <u>Zone 3</u> : rue abou alkacem achebi-rue palestine- rue monji slim- rue hbib bourguiba- rue ennakhil- rue hbib thameur		X
4/ 2017	Aménagement d'un stade quartier	60	98	-	-		Autofinancement 60	Cité essaalem	X	
5/ 2018	Projet de voirie	445	-	174	-	230	Autofinancement 41	Enfidha : Rue Ali douaji Aouled Abdallah :Rue Bouallague,Rue de l'école Takrouna Dar Belwaer	X	

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
6/ 2018	Projet d'éclairage public	177	-	87	-	110	Autofinancement 177	Chguarnia Ain Mdhaker Frada Dhhaibia	En cours de conception	
7/ 2018	Entretien et maintenance d'un local	28	-	-	-	-	Autofinancement 28	Manzel fateh	Arrêt des travaux	
8/ 2019	Projet de voirie	338	-	138	-	200	-	Boulevard de l'environnement	En cours de conception	

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
2/2016	Projet de voirie		X	X					
3/2017	Projet de voirie		X	X					
4/2017	Aménagement d'un stade quartier		X	X					
5/2018	Projet de voirie		X	X					

Phase exploitation et maintenance:

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1/ 2016	Projet de voirie		X	X			Néant	
2/ 2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial		X	X				
3/ 2017	Acquisition de voiture d'administration							
4/ 2017	Acquisition de matériel de propreté							

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune: Commune d'Enfidha Nom du point focal: Touati Neila Trimestre : 3 ^{ème} trimestre/2019	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	36
Résumé synthétique du type de plaintes :	Les plaintes sont liées: <ul style="list-style-type: none"> • à l'aspect environnemental • à la police municipale • aux travaux
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	36
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	/

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications)	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications)	

e) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

f) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions