الولاية : ..... سوسة البلدية : ..... النفيضة المشروع : ..... تنوير عمومي

❸ الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

المرحلة / السنة والشهر	2023												2024												2025											
	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة																																				
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات										x																										
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات											x																									
إبرام عقد مع مكتب الدراسات												x																								
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات													x																							
المصادقة على APS النسخة الأولية														x																						
المصادقة على APD النسخة الأولية															x																					
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)																x																				
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																	x																			
المصادقة على APD النسخة النهائية																		x																		
المصادقة على DAO																			x																	
الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاولة																				x																
آخر أجل لقبول عروض المقاولات																					x	x														
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																							x													
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																									x											
تقدم الأشغال — نسبة 40 %																										x										
تقدم الأشغال — نسبة 70 %																											x									
تقدم الأشغال — نسبة 90 %																												x								
تقدم الأشغال — نسبة 100 %																													x							
القبول الوقتي للأشغال																																				x

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

عن الكاتب العام و بتفويض منه
مدير الشؤون الفنية
بلقاسم عدال

الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية (الإمضاء والختم)

.....

الكاتب العام
الإمضاء: قدور التواتي