

# République Tunisienne

## Projet de développement urbain et de gouvernance locale

### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : Enfidha**

**Période (trimestre) : 1<sup>er</sup> trimestre/2018**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:**

**\* Projets dans le cadre du PAI 2016**

- ✓ Projet de construction de centre commercial : En cours de travaux
- ✓ Projet de voirie : Réception provisoire

**\* Projets dans le cadre du PAI 2017**

- ✓ Projet de voirie : En cours de conception
- ✓ Projet d'aménagement d'un stade de quartier : En cour de dépouillement
- ✓ Acquisition de matériel de propreté
- ✓ Acquisition de voiture d'administration

**\* Projets dans le cadre du PAI 2018**

- ✓ Projet de voirie : En cours de conception
- ✓ Projet d'éclairage public : En cours de conception

**b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant le 1<sup>er</sup> trimestre :**

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1/ 2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial	490	364210.540	-	-	364210.540		Boulevard de l'environnement	X	
2/ 2016	Projet de voirie	337	276379.352	87	-	110	Autofinancement 79379.352	Cité Ettahrir		X
3/ 2017	Projet de voirie	500	516	87	-	200	Autofinancement: 229	<u>Zone 1</u> : Rue alwifek-rue almawada-rue karkna-rue alfahs- <u>Zone 2</u> : Cité des jardins- rue attej <u>Zone 3</u> : rue abou alkacem achebi-rue palestine- rue monji slim- rue hbib bourguiba- rue ennakhil- rue hbib thameur	X	
4/ 2017	Aménagement d'un stade quartier	60	98	-	-		Autofinancement 60	Cité essalem	En cours de dépouillement	
5/ 2017	Acquisition de matériel de propreté	500	458	-	-		Don : 200 Autofinancement 258		Ordre de service n°1 : 25/09/2017 Ordre de service n° 2 : 15/09/2017	
6/ 2017	Acquisition de voiture d'administration	80	-	-	-	-	Autofinancement 80			X

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1/ 2018	Projet de voirie	445	-	174	-	230	Autofinancement 41	.....	En cours de conception	
2/ 2018	Projet d'éclairage public	177	-	87	-	110	Autofinancement 177	.....		
3/ 2018	Entretien et maintenance d'un local	28	-	-	-	-	Autofinancement 28	Manzel fateh		

**c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet**  
**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1/2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial		X	X					
2/2016	Projet de voirie		X	X					
3/2017	Projet de voirie		X	X					
4/2017	Aménagement d'un stade quartier		X	X					
5/2017	Acquisition de matériel de propreté	Néant							
6/2017	Acquisition de voiture d'administration								

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1/ 2016	Projet de voirie		X	X			Néant	
2/ 2017	Acquisition de voiture d'administration		X	X				

**d) Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

<b>Nom de la commune:</b> Commune d'Enfidha <b>Nom du point focal:</b> Touati Neila <b>Trimestre :</b> 1 <sup>er</sup> trimestre/2018	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	01
Résumé synthétique du type de plaintes :	Plaintes liées à la police municipale
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	01

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	

**e) Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

**f) Dossiers annexes**

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions