

# République Tunisienne

## Projet de développement urbain et de gouvernance locale

### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : Enfidha**

**Période (trimestre) : 1<sup>er</sup> trimestre/2019**

#### **a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:**

##### **\* Projets dans le cadre du PAI 2016**

- ✓ Projet de construction de centre commercial: En cours de travaux (pourcentage de construction 85%)
- ✓ Projet de voirie: En cours d'exploitation

##### **\* Projets dans le cadre du PAI 2017**

- ✓ Projet de voirie: En cours de travaux (pourcentage de construction 95%)
- ✓ Projet d'aménagement d'un stade de quartier: En cour de modification du cahier de charge pour le lancement du 2<sup>ème</sup> appel d'offre.
- ✓ Acquisition de matériel de propreté
- ✓ Acquisition de voiture d'administration

##### **\* Projets dans le cadre du PAI 2018**

- ✓ Projet de voirie : En cours de travaux
- ✓ Projet d'éclairage public : En attente de visa du visa
- ✓ Entretien et maintenance d'un local (Manzel Fateh): Arrêt des travaux.

##### **\* Projets dans le cadre du PAI 2019**

- ✓ Projet de voirie : En cours de conception.

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant le 1<sup>er</sup> trimestre :

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1/ 2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial	490	364210.540	-	-	364210.540		Boulevard de l'environnement	X	
2/ 2016	Projet de voirie	337	276379.352	87	-	110	Autofinancement 79379.352	Cité Ettahrir		X
3/ 2017	Projet de voirie	500	516	87	-	200	Autofinancement : 229	<u>Zone 1</u> : Rue alwifek- rue almawada-rue karkna-rue alfahs- <u>Zone 2</u> : Cité des jardins- rue attej <u>Zone 3</u> : rue abou alkacem achebi-rue palestine- rue monji slim- rue hbib bourguiba- rue ennakhil- rue hbib thameur	X	
4/ 2017	Aménagement d'un stade quartier	60	98	-	-		Autofinancement 60	Cité essalem	En cours de conception	
5/ 2017	Acquisition de matériel de propreté	500	458	-	-		Don : 200 Autofinancement 258			X
6/ 2017	Acquisition de voiture d'administration	80	-	-	-	-	Autofinancement 80			X

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
7/ 2018	Projet de voirie	445	-	174	-	230	Autofinancement 41	Enfidha : Rue Ali douaji Aouled Abdallah :Rue Bouallague,Rue de l'école Takrouna Dar Belwaer	X	
8/ 2018	Projet d'éclairage public	177	-	87	-	110	Autofinancement 177	Chguarnia Ain Mdhaker Frada Dhhaibia	En attente de visa	
9/ 2018	Entretien et maintenance d'un local	28	-	-	-	-	Autofinancement 28	Manzel fateh	Arrêt des travaux	
10/ 2019	Projet de voirie	338	-	138	-	200	-	Boulevard de l'environnement	En cours de conception	

**c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet**

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1/2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial		X	X					
2/2016	Projet de voirie		X	X					
3/2017	Projet de voirie		X	X					
4/2017	Aménagement d'un stade quartier		X	X					
5/2018	Projet de voirie		X	X					

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1/ 2016	Projet de voirie		X	X			Néant	
2/ 2017	Acquisition de voiture d'administration							
3/ 2017	Acquisition de matériel de propreté							

**d) Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

<b>Nom de la commune:</b> Commune d'Enfidha <b>Nom du point focal:</b> Touati Neila <b>Trimestre :</b> 1 <sup>er</sup> trimestre/2019	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	28
Résumé synthétique du type de plaintes :	Les plaintes sont liées: <ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'aspect environnemental</li> <li>• à la police municipale</li> <li>• aux travaux</li> </ul>
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	20
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	/

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	

**e) Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

**f) Dossiers annexes**

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions

# République Tunisienne

## Projet de développement urbain et de gouvernance locale

### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en préparation

**Commune : Enfidha**

**Période:** 1<sup>er</sup> trimestre/2019.

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

**\* Projets dans le cadre du PAI 2016**

- 2 Projet classé dans la catégorie C
- Projet en cours de travaux :
  - ✓ Projet de construction de centre commercial :
    - \* CGEAC incluse dans le DAO
    - \* Projet en phase de travaux.
  - ✓ Projet de voirie :
    - \* CGEAC incluse dans le DAO
    - \* En phase d'exploitation.

**\* Projets dans le cadre du PAI 2017**

- 1 Projet de voirie classé dans la catégorie C, phase travaux
- 1 Projet d'aménagement d'un stade de quartier classé dans la catégorie C,
- Acquisition de matériel de propreté
- Acquisition de voiture d'administration

**\* Projets dans le cadre du PAI 2018**

- 1 Projet de voirie classé dans la catégorie C, phase travaux
- 1 Projet d'éclairage classé dans la catégorie C en cours de préparation
- 1 Projet de maintenance et entretien d'un local classé dans la catégorie C

**\* Projets dans le cadre du PAI 2019**

- 1 Projet de voirie classé dans la catégorie C en cours de préparation

**b) Détails par projet**

N°	Projet	Catégorisation du projet (Suite au tri)		Etude Environnementale requise		Avancement PGES		Consultation publique pour le PGES		Action assistance technique		Plaintes Concernant le projet		Procédures à aspect foncier (*)		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (**)	
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action		
1/2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial																			Phase travaux
2/2016	Projet de voirie																			Phase exploitation
3/2017	Projet de voirie		X		X				X		X		X		X		X		Phase conception	
4/2017	Aménagement d'un stade quartier		X		X				X		X		X		X		X		Phase conception	
6/2017	Acquisition de matériel de propreté																		Phase exploitation	
6/2017	Acquisition de voiture d'administrati on																		Phase exploitation	
7/2018	Projet de voirie																		Phase travaux	
7/2018	Projet d'éclairage public																		Phase de préparation	
9/2018	Entretien d'un local																		Arrêt de travaux	
10/2019	Projet de voirie																		Phase de préparation	

**Récapitulatif :**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 03 projets

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 03 CGEAC

Nb de consultations publiques réalisées : 00

Nb de PGES validés : 00

**c) Aspects fonciers**

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

 **Formulaire à remplir en cas de cession volontaire**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
<b>Néant</b>							
Nb Total		Total surface					

 **Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
<b>Néant</b>										
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
<b>Néant</b>											
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
<b>Néant</b>										
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

## **Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>)
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>)
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

### **d) Dossier des annexes**

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu