

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Projets en cours de mise en œuvre

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:

* Projets dans le cadre du PAI 2016

- ✓ Projet de construction d'un centre commercial: Phase d'exploitation (pourcentage de construction 100%).
- ✓ Projet de voirie: Phase d'exploitation

* Projets dans le cadre du PAI 2017

- ✓ Projet de voirie: Phase d'exploitation
- ✓ Projet d'aménagement d'un stade de quartier: Phase d'exploitation.

* Projets dans le cadre du PAI 2018

- ✓ Projet de voirie : Phase d'exploitation (pourcentage de travaux 100%), en attente de la réception définitive.
- ✓ Projet d'éclairage public : Phase d'exploitation (pourcentage de travaux 90%), en attente de la réception définitive.
- ✓ Entretien et maintenance d'un local (Manzel Fateh): Phase d'exploitation.

* Projets dans le cadre du PAI 2019

- ✓ Projet de voirie : Phase d'exploitation (pourcentage de travaux 100%), en attente de la réception définitive.

* Projets dans le cadre du PAI 2020

- ✓ Tous les projets du PAI 2020 sont en cours de conception.

* Projets dans le cadre du PAI 2021

- ✓ Tous les projets du PAI 2021 sont en cours de préparation.



b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation:

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1/ 2020	Projet de voirie centre ville	1450	-	410	-	600	Autofinancement 440	Enfidha ville	En cour de préparation	
2/ 2020	Projet de voirie zones d'extension	1600	-	-	750	-	Autofinancement 850	Aouled abdallah-Dar belwaer- Frada - Ain mdhaker-Chegarnia-		
3/ 2020	Aménagement d'un parc	-	-	-	-	-	Autofinancement 262	Enfidha ville (entrée sud)		
1/ 2021	Aménagement d'un marché municipal	1000	-	272	-	500	Autofinancement 228	Enfidha ville		
2/ 2021	Projet de voirie zones d'extension	400	-	-	-	-	Autofinancement 400	Zones d'extension		
3/ 2021	Projet d'éclairage	100	-	-	-	-	Autofinancement 100	Zones d'extension		



✓ **Phase exploitation et maintenance:**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1/2016	Projet de voirie		X	X					
2/ 2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial		X	X					
1/2017	Projet de voirie		X	X					
2/2017	Aménagement d'un stade quartier		X	X					
3/2017	Acquisition de matériel de propreté								
4/2018	Projet de voirie		X	X					
5/ 2018	Projet d'éclairage public		X	X					
6/ 2018	Entretien et maintenance d'un local		X	X					
7/ 2019	Projet de voirie		X	X					



d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune: Commune d'Enfidha Nom du point focal: Aouni Aicha Trimestre : 2 ^{ème} trimestre/2021		
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	29	
Résumé synthétique du type de plaintes :	Les plaintes sont liées:	
	20 plaintes	• à la police municipale
	05 plaintes	• à l'aspect environnemental
	01	• aux travaux
	03	• différents sujets
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	21	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	/	

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications)	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications)	



e) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

f) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions



République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

**Fiche de suivi trimestriel
E&S des points focaux locaux**

Projets en préparation

Commune: Enfidha

Période: 2^{ème} trimestre/2021.

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:

*** Projets dans le cadre du PAI 2020**

- ✓ **Projet de voirie enfidha**
- ✓ **Projet de voirie zones d'extension**

Tous les projets sont en cours de préparation.

*** Projets dans le cadre du PAI 2021**

- ✓ **Aménagement d'un marché municipal**

Tous les projets sont en cours de préparation.



b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorisation du projet (Suite au tri)		Etude Environnementale requis		Avancement PGES		Consultation publique pour le PGES		Action assistance technique		Plaintes Concernant le projet		Procédures à aspect foncier (*)		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (**)
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
01/ 2020	Projet de voirie centre ville	X		X		X		X			X		X		X		X		Phase de préparation
02/ 2020	Projet de voirie zones d'extension	X		X									X		X		X		
01/ 2021	Aménagement d'un marché municipal	Phase de préparation (projet classé dans la catégorie B)																	



c) Aspects fonciers

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
Néant							
Nb Total		Total surface					

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Néant										
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		



☐ **Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Néant											
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

☐ **Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coutts induits



☐ Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Néant										
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

