

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Projets en cours de mise en œuvre

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:

* Projets dans le cadre du PAI 2016

- ✓ Projet de construction d'un centre commercial: Phase d'exploitation (pourcentage de construction 100%).
- ✓ Projet de voirie: Phase d'exploitation

* Projets dans le cadre du PAI 2017

- ✓ Projet de voirie: Phase d'exploitation
- ✓ Projet d'aménagement d'un stade de quartier: Phase d'exploitation.

* Projets dans le cadre du PAI 2018

- ✓ Projet de voirie: Phase d'exploitation (pourcentage de travaux 100%), en attente de la réception définitive.
- ✓ Projet d'éclairage public: Phase d'exploitation (pourcentage de travaux 100%).

* Projets dans le cadre du PAI 2019

- ✓ Projet de voirie : Phase d'exploitation (pourcentage de travaux 100%), en attente de la réception définitive.

* Projets dans le cadre du PAI 2020

- ✓ Projet de voirie enfidha: En attente de l'approbation de la commission régionale des marchés publics.
- ✓ Projet de voirie zones d'extension: Projet en cours de préparation.

* Projets dans le cadre du PAI 2021

- ✓ Aménagement d'un marché municipal: Projet en cours de préparation.

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation:

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1/ 2019	Projet de voirie centre-ville	518	784.954			400	Autofinancement 246.954	Boulevard de l'environnement		X
1/2020 /2021	Projet de voirie zones d'extension	1950	-	-	750	-	Autofinancement 1200	Zones d'extension	Tous les projets sont en cours de préparation	
1/ 2020	Projet de voirie enfidha-ville	1450	-	410	-	600	Autofinancement 440	Enfidha ville		
3/ 2020	Aménagement d'un parc	-	-	-	-	-	Autofinancement 262	Enfidha ville (entrée sud)		
1/ 2021	Aménagement d'un marché municipal	1000	-	272	-	500	Autofinancement 228	Enfidha ville		
3/ 2021	Projet d'éclairage	100	-	-	-	-	Autofinancement 100	Zones d'extension		

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

✓ **Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
NEANT									

✓ **Phase exploitation et maintenance:**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1/2016	Projet de voirie		X	X					
2/ 2016	Projet de Construction d'un Centre Commercial		X	X					
1/2017	Projet de voirie		X	X					
2/2017	Aménagement d'un stade quartier		X	X					
3/2017	Acquisition de matériel de propreté								
4/2018	Projet de voirie		X	X					
5/ 2018	Projet d'éclairage public		X	X					
6/ 2018	Entretien et maintenance d'un local		X	X					
7/ 2019	Projet de voirie		X	X					

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune: Commune d'Enfidha Nom du point focal: Aouni Aicha Trimestre : 4 ^{ème} trimestre/2021	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	09
Résumé synthétique du type de plaintes :	Les plaintes sont liées: <ul style="list-style-type: none"> • à l'aspect environnemental (03) • à la police municipale (05) • aux travaux (01)
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	08
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	01 parce qu'elle nécessite l'intervention de différents services

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications)	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications)	

e) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

f) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions