



محضر الجلسة العامة الثانية
بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2017

1. معطيات بخصوص البلدية :

- إسم البلدية : بلدية النفيضة
- عدد السكان بالبلدية : 30350
- تاريخ الجلسة: 16 ديسمبر 2016
- مكان الجلسة: بلدية النفيضة
- ميسر الجلسة : سالم نصر الله : كاتب العام البلدية
- محضر محرر من قبل : رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
- محضر مصادق عليه من طرف : الإدارة الفرعية للشؤون الفنية

2. معطيات بخصوص الجلسة :

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية :

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين سنة 16 و 35	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين	
20	11	45	العدد الجملي
% 44,45	% 24,45	-	(النسبة %)

ب – جدول الأعمال :

- كلمة ترحيبية بالحضور
- التذكير بسير عمل الجلسات السابقة
- التذكير بتقسيم المناطق وحدودها
- التعريف بمشاريع القرب التي تم اختيارها في المناطق الثلاثة
- تفاعل ونقاش الحضور

3 – قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2017 :

الملحوظات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	وصف لنوعية التدخل
جويلية 2019	ديسمبر 2018			650.000		1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين
				71.000		تعبيد جزء من نهج علي الدواعجي (وراء المركب الفلاحي بحي الياسمين)
				50		تعبيد نهج بوعلاق
				90		تعبيد نهج المدرسة
				100		تعبيد النهج 2-3-4-5 و 10
				9.000		توسيعة شبكة التغوير من البيضان إلى تكرونة
				600		تغوير كامل المنطقة
				200		تعبيد دار بلواعر
2018	أكتوبر 2018			28.000	منزل فاتح	تهيئة القاعة الكبرى
				215		تغوير الانهج عدد 6-13-12-42-24-17
				-		الطريق الرئيس بالكلمة
				500		تغوير الأنهج عدد 1-5-4-7 و 8
2- برامج إدارية						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	650.000	-	المجموع

4- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2017 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2018:

ملاحظات	التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحينة	الكلفة الأصلية	بيان المشروع (*)
بحصど تسجيل الصفة	جويلية 2018	% 0	180	فيفري 2018	-	515.940	500.000	1- تعبيد الطرقات
بحصود فرز العروض	أوت 2018	% 0	150	أفريل 2018	-	98.423,000	60.000	2- مشروع ملعب حي
تم تسلم الشاحنة ذات السلم وفي انتظار تسلم بقية المعدات	فيفري 2018	% 50	120	-	-	457.920	500.000	3- اقتناة معدات نظافة
تم الانجاز	-	%100	-	-	-	73.400	80.000	4- اقتناة سيارات إدارية
-						99.470,260	240.000	المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2018، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملحوظات المشاركين
الكاتب العام: بين انه في سنة 2018 لم يقع رصد اعتمادات للمناطق الجديدة التي تم ضمها للمنطقة البلدية القديمة .	عده دار بلواعر: تسأله عن الاعتمادات الجديدة التي تم رصدها للبلديات.
الكاتب العام: بين انه في مستهل السنة سيتم اعداد دراسات المشاريع ثم اعداد كراسات الشروط والإعلان عن طلب العروض والإنجاز الفعلي سيتم خلال شهر جويلية 2018.	عبد المنعم قيقة : تسأله عن تاريخ انطلاق المشاريع التي تم اختيارها من طرف المواطنين.
الكاتب العام: تم مطالبة المجلس الجهوي بمد البلدية بالمشاريع التي هي بصدده الانجاز.	عده منزل فاتح: دعى البلدية إلى ضرورة متابعة ومراقبة المشاريع البلدية التي هي بصدده الانجاز على غرار مقاولة التدوير العمومي.
الكاتب العام : سيتم ذلك بعد معاينة الشرطة البلدية واتخاذ قرار إزالة في ذلك.	مواطن من منطقة الذهابية : طلب إزالة كروم الهندي.
الكاتب العام : اختيار مشاريع القرب يكون عند المشاركة في جلسات المناطق.	مواطنين من أولاد عبد الله : يطالبون بتعبيد الشارع أمام الروضة.

7 - المقاربة التشاركية للبلدية والجلسة السنوية العامة:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملحوظات المشاركين
/	/


8- نتائج الجلسة العامة :

1.8 – التقييمات / التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :



المصادقة على مشاريع القرب المقترحة من قبل المواطنين.

2.8- ملحق :


أ - عرض البلدية :



الاستثناء الموجبة بالكتاب رقم 2015/2020 يوم 20/02/2015		
الكتاب	موقع المكان	العنوان
2015/2020	العنوان	العنوان



الموقع	النوعية المطلوبة	النوعية المقدمة
أ-123-700	---	تم تلقيها
أ-122-700	---	تم تلقيها





النسبة المئوية بحسب تعداد السكان في مكة ٢٠١٤ - ٢٠١٣

النسبة	نوع السكن	النوع العائلي
٢٥.٥٥%	أرض	٥٩
٢٣.٥٥%	مباني	٥٣
٢٥.٤٥%	مباني سكنية	٥٦





بيانات الموقع - الموقع المقترن بـ 2022-01-01 10:20:00		
العنوان	رقم المعلمات	نوع المعلمات
	+119.210	معلمات




بيانات الموقع - الموقع المقترن بـ 2022-01-01 10:20:00		
العنوان	رقم المعلمات	التصنيف
	+119.210	معلمات



بيانات الموقع - الموقع المقترن بـ 2022-01-01 10:20:00		
العنوان	رقم المعلمات	التصنيف
	+119.200	معلمات





ب - صور الجلسة العامة :



وفي الختام جدد السيد سالم نصر الله شكره لكافة الحاضرين ورفعت أشغال الجلسة على الساعة منتصف النهار من نفس اليوم.

رئيس النيابة الخصوصية